工事変更契約の内容　　2023C4-041

住吉宮町７丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区住吉宮町７丁目　他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年3月15日から令和7年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月19日

・契約金額（税込）　変更前　　144,471,800円

　　変更額　　2,317,700円

　　変更後　　146,789,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通３－１－３
アイワークス（株）
代表取締役　　竹本　和男

◆備　考