
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 住吉宮町７丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工    

φ250  L=917.27m 

 

契約変更の理由 

本工事は、住吉宮町７丁目地区他の汚水管路を、更生工法により改築するものである。

以下の理由により変更が生じる。 

 

 「令和６年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和６年２

月21日付）に基づき、旧土木工事設計労務単価を変更するため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


