
契 約 変 更 理 由 書 
神⼾市 

⼯ 事 名 歌敷⼭中学校給⽔設備他改修⼯事 

契約変更内容 
 
・新労務単価の適⽤ 

契約変更理由 
 
・本⼯事は、旧労務単価（令和５年１１⽉）を適⽤して積算しているが、請負⼈より、 
新労務単価（令和６年３⽉）に基づく請負⾦額の変更協議の請求があったため。 
（当初契約⽇：令和６年３⽉７⽇） 

（公表様式第６号） 


