
工事変更契約の内容 2023D1-154

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月17日・変更契約日

熊内台１号線（熊内町）道路防災対策工事

神戸市中央区熊内町八丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和6年3月12日から令和6年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

9,652,940円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

386,760円変更額

10,039,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区湊山町７－２

（株）吉田工業

代表取締役 吉田 信胎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


