
工事変更契約の内容 2023A2-038

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月18日・変更契約日

長田消防署待機室個室化改修工事

神戸市長田区北町３－４－８・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年7月25日から令和6年4月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

123,948,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,600,000円変更額

130,548,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区車字竹ノ下１２８７－１

柳原建設（株）

代表取締役 柳原 由昌

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


