工事変更契約の内容　　2023C2-008

寺口町防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区寺口町73

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月16日から令和6年4月9日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年4月5日

・契約金額（税込）　変更前　　26,983,000円

　　変更額　　5,280,000円

　　変更後　　32,263,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎４６－１－１０１号
（株）ＨＯＵＲＹＵ
代表取締役　　笹倉　邦康

◆備　考