
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 神戸駅前再整備に伴う汚水管移設工事 

契約変更後の工事概要 

 

・管きょ工（小口径推進）K12 φ300㎜ L=74.0m 

契約変更の理由 

神戸駅前再整備に伴い、神戸駅北側のロータリーの地下に駐輪場を整備する計画があり、

既設汚水管が支障となるため、汚水管を移設するものである。 

以下の理由により変更が生じる。 

 

「令和６年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」 

（令和６年２月２１日付）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


