
工事変更契約の内容 2023C6-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月26日・変更契約日

玉津処理場生物反応タンク連絡水路布設工事

神戸市西区森友１丁目26（玉津処理場）・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和6年3月26日から令和7年1月17日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

201,021,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

487,300円変更額

201,509,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区海岸通二丁目１番２号

大木建設（株）

神戸営業所

所長 高野 敏洋

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


