工事変更契約の内容　　2022A3-042

重池北住宅とりこわし及び敷地整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区重池町２丁目２－１

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月17日から令和6年5月13日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年4月30日

・契約金額（税込）　変更前　　196,038,700円

　　変更額　　22,000円

　　変更後　　196,060,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３
（株）日栄テック
代表取締役　　阿部　栄修

◆備　考