
工事変更契約の内容 2023A2-070

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月18日・変更契約日

志里池児童館・兵庫児童館外壁改修他工事

神戸市長田区苅藻通１－４－７ 神戸市兵庫区駅前通４－３－６・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年12月2日から令和6年4月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

32,358,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,980,000円変更額

34,338,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区東尻池町４－１－２５

（有）紙川防水興業

代表取締役 紙川 勝見

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


