
工事変更契約の内容 2023A2-075

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月23日・変更契約日

有馬温泉観光交流センター他1棟防水改修他工事

有馬温泉観光交流センター(有馬の工房)：神戸市北区有馬町１０１・場 所

防水・工 種

・内 容

令和5年12月15日から令和6年5月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

26,375,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,046,034円変更額

27,421,834円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区深江南町４－７－３９－１

（株）アトラス

代表取締役 中村 和美

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


