
工事変更契約の内容 2023E1-060

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月15日・変更契約日

新港３突基部広場整備工事

神戸市中央区新港町９・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和6年2月16日から令和6年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

32,613,130円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-5,268,230円変更額

27,344,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区押部谷町細田宮西１６５

（有）大西園芸

代表取締役 大西 博和

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


