
工事変更契約の内容 2023C2-014

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月19日・変更契約日

多聞台団地バスロータリー改修工事

神戸市垂水区多聞台４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和6年2月9日から令和6年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

58,300,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,776,500円変更額

60,076,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区櫨谷町長谷１２０番地

（株）住田建設

代表取締役 住田 浩一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


