工事変更契約の内容　　2023A4-023

西区玉津支所利活用部分電気設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区玉津町小山180－３

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月9日から令和6年4月23日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年4月22日

・契約金額（税込）　変更前　　65,835,000円

　　変更額　　88,000円

　　変更後　　65,923,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区花隈町３３番２６号
（株）甲友電気設備
代表取締役　　田中　祐一

◆備　考