
工事変更契約の内容 2023C4-043

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月3日・変更契約日

星和台６丁目地区他汚水管耐震化工事

神戸市北区星和台６丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和6年3月9日から令和6年12月16日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

116,574,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,707,200円変更額

118,281,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区外浜町２－１－７

（株）井上工業

代表取締役 金 基哲

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


