工事変更契約の内容　　2023A2-070

志里池児童館・兵庫児童館外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区苅藻通１－４－７　神戸市兵庫区駅前通４－３－６

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月2日から令和6年4月22日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月18日

・契約金額（税込）　変更前　　32,358,700円

　　変更額　　1,980,000円

　　変更後　　34,338,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町４－１－２５
（有）紙川防水興業
代表取締役　　紙川　勝見

◆備　考