工事変更契約の内容　　2023C4-047

神戸駅前再整備に伴う汚水管移設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区相生町３丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年3月15日から令和6年8月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月15日

・契約金額（税込）　変更前　　60,093,000円

　　変更額　　1,169,300円

　　変更後　　61,262,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区土山町８－１
（株）ランドグリーン
代表取締役　　神前　友隆

◆備　考