
設計変更理由書 

神 戸 市 

工 事 名 熊内台１号線（熊内町）道路防災対策工事 

 

  【工事概要】 

   道路土工 一式、かご工  一式、排水構造物工 一式、ｺﾝｸﾘｰﾄ工 一式、 

防護柵工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工  一式 

 

  【工期】 

   契約年月日     令和 6 年３月 1１日 

   完成期限      令和 6 年 7 月 31 日 

 

 

契約変更の理由 

 

 「令和 6 年 3 月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、旧土木 

 工事設計単価を変更する。 

 


