
設 計 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 緊急防災対策工事(北区有野町有野)その２ 

契約変更後の工事概要 

 土石流捕捉工 

  柵高：標高 5.0m～5.5m 

         延長 13.0m 

  

契約変更の理由 

 

・ボーリング調査の結果、岩盤が想定より浅い事が判明したため、削孔に必要な延長数量が減となる。 

・現地精査の結果、使用材料の変更、数量の増減等が生じたため、減額となる。 

 

 

 


