
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書  

工事名 神戸港港湾幹線道路補修工事（その 3） 

契約変更後の工事概要 

伸縮継手装置補修工 14 基 

 

契約変更の理由 

 

  令和 6年 3月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に伴う請負金額の 

 変更の請求が請負人よりあったため、令和 6年 3月 1日単価にて設計変更を行う。 


