
  

 契約変更理由書 

 

神戸市 

工 事 名 有馬温泉観光交流センター他１棟防水改修他工事 

契約変更後の工事概要 

 

１．補修数量の精算 

２．脱衣室床スラブのコア抜き・復旧作業の追加 

３．屋上立上壁の補修追加 

４．その他、軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

１．防水下地、床下地の詳細調査結果により、補修内容・補修数量に変更が生じたため。  

２．現地詳細調査の結果、貯泉槽内 FRP 防水の作業にあたり必要換気量が不足していることが分か

ったため、換気量確保を目的に脱衣室床スラブのコア抜き・復旧作業を追加する。 

３．防水下地の詳細調査の結果、経年劣化による屋上立上壁の割れ・浮きの補修が必要となったため。 

４．現地調査・納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、耐久性、施

工性等が向上するため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第 6 号） 


