工事変更契約の内容　　2023A2-027

西区玉津支所利活用部分改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区玉津町小山180番地の３

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月12日から令和6年4月26日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年4月23日

・契約金額（税込）　変更前　　251,614,000円

　　変更額　　880,000円

　　変更後　　252,494,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区大津和１丁目６番地の２
関西建設工業（株）
代表取締役　　平岡　勇介

◆備　考