工事変更契約の内容　　2023A5-067

歌敷山中学校給水設備他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区歌敷山２丁目４－１

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年3月8日から令和6年9月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月23日

・契約金額（税込）　変更前　　42,108,000円

　　変更額　　484,000円

　　変更後　　42,592,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字ロノ川２０－７
（株）フューチャーテンス
代表取締役　　草野　英治

◆備　考