工事変更契約の内容　　2023C6-005

玉津処理場生物反応タンク連絡水路布設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区森友１丁目26（玉津処理場）

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年3月26日から令和7年1月17日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月26日

・契約金額（税込）　変更前　　201,021,700円

　　変更額　　487,300円

　　変更後　　201,509,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区海岸通二丁目１番２号
大木建設（株）
神戸営業所
所長　　高野　敏洋

◆備　考