
天井点検口設置の増

③

⑤

（公表様式第６号）　

３階事務室改修範囲の増

浴室廻り防水範囲の変更

２階床組撤去跡床モルタル塗の増

設備工事との調整の結果、配管工事・設備機器メンテナンス用に天井点検口を設置する
必要性が生じたため。

②

その他軽微な変更

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名 長田消防署待機室個室化改修工事

神戸市　

④
現場詳細調査及び施設管理者との協議により、工事の施工性、利便性等が向上するもの

壁・床の撤去範囲の変更

　契約変更後の設計概要

①

④

既設仕上材を撤去し、詳細調査をした結果、下地・仕上材の撤去範囲に変更が生じたた
め

　契約変更の理由

①

⑥

⑤

⑥

現場詳細調査の結果、防水範囲を拡大する必要が生じたため

現場詳細調査の結果、仕様等の変更をすることにより、安全性、利便性、耐久性が向上す
るもの

②

③
既存の造作・間仕切壁を撤去したところ床に不陸があることが分かり、段差解消のため床モ
ルタル塗りの必要性が生じたため。


	契約変更理由書

