
工事変更契約の内容 2023C5-008

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月15日・変更契約日

東川雨水幹線改修工事

神戸市垂水区西舞子2丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和6年3月5日から令和7年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

132,587,730円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,878,170円変更額

137,465,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区本町２丁目４番１１

（株）兵庫技研

代表取締役 田中 丈二郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


