工事変更契約の内容　　2023E1-008

ポートアイランド３号上屋受変電設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島４丁目１－１

・工　種　　電気専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月1日から令和6年5月8日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年4月23日

・契約金額（税込）　変更前　　23,188,000円

　　変更額　　1,496,000円

　　変更後　　24,684,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区都通３－３－２６
森電気工業（株）
代表取締役　　川田　隆

◆備　考