
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 玉津処理場生物反応タンク連絡水路布設工事 

契約変更後の工事概要 

 

 ・当初契約と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

「令和６年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和６年２月２２ 

日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


