
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

長田消防署待機室個室化他改修電気設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

１．動力幹線のルート変更 

２．非常照明の取止め 

３．誘導灯の取止め 

４．ガス漏れ感知器の追加 

５．人感センサーの追加 

６．仮設換気扇の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

１．別途機械設備工事において空調室外機の位置の変更があったため。 

２．現場詳細調査の結果、該当器具が更新されていたため。 

３. 消防より不要と指摘されたため 

４．現地詳細調査の結果、図面と現地に差異があったため。 

５．別途建築工事における、間仕切り仕様により人感センサーの追加が必要と判断したた

め。 

６．仮設トイレにおいて熱がこもってしまい、必要と判断したため。 

 

 

（公表様式第 6号） 


