工事変更契約の内容　　2023E3-014

木見東緑地整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区見津が丘

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年4月1日から令和6年8月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月17日

・契約金額（税込）　変更前　　62,676,790円

　　変更額　　1,995,510円

　　変更後　　64,672,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区弓木町３丁目３番１５－３０７号
神戸造園土木（株）
代表取締役　　筒井　教夫

◆備　考