
工事変更契約の内容 2023A5-070

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月3日・変更契約日

本庁舎１号館湯沸室他機械設備改修工事

神戸市中央区加納町６－５－１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和6年3月9日から令和7年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

67,650,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,705,000円変更額

69,355,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町出合１０２番地

（株）神報建設工業所

代表取締役 近藤 正也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


