
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 木見東緑地整備工事 （第１回変更） 

契約変更後の工事概要 

 

【第 1工区】 

ILB 舗装工 A=1190m2 付属施設工 1 式 

【第 2工区】 

ILB 舗装工 A=1440m2 付属施設工 1 式 

 

契約変更の理由 

「令和 6年 3月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」(令和 6年 2月 21日

付契約監理課事務連絡)に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


