
工事変更契約の内容 2023E1-039

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月23日・変更契約日

神戸空港駐車場嵩上工事

神戸市中央区神戸空港・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年12月2日から令和6年4月26日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

98,670,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

21,477,500円変更額

120,147,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区大津和１丁目６番地の２

関西建設工業（株）

代表取締役 平岡 勇介

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


