
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 長田楠日尾線（熊内）電線共同溝工事に伴う汚水管移設工事 

＜契約変更後の工事概要＞ 

 ・管きょ布設替工 φ200㎜ L=30.10m φ250㎜ L=210.20m 

・管撤去工    φ250㎜ L=254.00m 

 ・マンホール工     1式 

・取付管およびます工  1式 

・付帯工        1式 

＜設計変更の理由＞ 

  本工事は、中央区熊内町4丁目地区他において、電線共同溝工事に伴い汚水管を移設

するものであり、下記の理由により変更が生じる。 

 

① 取付管およびます工 減工 

 現地調査の結果、当初の想定では使用中のため接続替えが必要となると想定してい

た取付管が使用されていなかったため、取付管の布設替箇所数が減工となった。 

 

② 付帯工 増工 

管きょ布設工の施工に当たって、当初想定していなかった道路側溝が掘削断面を横

断している箇所が複数で確認できたため、支障となる道路側溝の取壊し・復旧を行う

事が必要となり、付帯工が増工となった。 

 

③ 仮設工 増工 

交通誘導警備員が当初の想定以上に必要となったため、仮設工が増工となる。 

 

④ その他、事前調査及び数量精査の結果による。 

 

 


