
工事変更契約の内容 2023C4-047

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月15日・変更契約日

神戸駅前再整備に伴う汚水管移設工事

神戸市中央区相生町３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和6年3月15日から令和6年8月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

60,093,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,169,300円変更額

61,262,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区土山町８－１

（株）ランドグリーン

代表取締役 神前 友隆

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


