
工事変更契約の内容 2023C4-044

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月3日・変更契約日

鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業に伴う汚水管布設工事

神戸市北区鈴蘭台北町２丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和6年3月9日から令和7年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,744,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

368,500円変更額

16,112,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区上新地三丁目３番１号

安西工業（株）

代表取締役 清水 章弘

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


