
工事変更契約の内容 2023C4-041

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月19日・変更契約日

住吉宮町７丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市東灘区住吉宮町７丁目 他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和6年3月15日から令和7年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

144,471,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,317,700円変更額

146,789,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区浜辺通３－１－３

アイワークス（株）

代表取締役 竹本 和男

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


