
工事変更契約の内容 2023C4-016

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月26日・変更契約日

長田楠日尾線（熊内）電線共同溝工事に伴う汚水管移設工事

神戸市中央区熊内町４丁目 他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年8月24日から令和6年4月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

58,680,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,735,400円変更額

64,416,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町有野２２１

（株）ＫＳＫ

代表取締役 竹内 浩太郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


