工事変更契約の内容　　2023C4-048

御影本町６丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区御影本町６丁目　他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年3月13日から令和7年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月5日

・契約金額（税込）　変更前　　111,800,700円

　　変更額　　2,061,400円

　　変更後　　113,862,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区芦原通６丁目１番１８号
（株）中西組
代表取締役　　中西　一雄

◆備　考