
工事変更契約の内容 2023B1-012

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月25日・変更契約日

淡河排水管理施設基礎設置工事

神戸市北区淡河町（淡河環境センター内）・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和5年11月16日から令和6年4月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

22,280,170円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,446,830円変更額

23,727,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区菖蒲が丘二丁目８番地の１

（有）藤明建設工業

代表取締役 藤古 義明

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


