
工事変更契約の内容 2023D4-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月16日・変更契約日

灘区箕岡通1丁目法面対策工事

神戸市灘区箕岡通1丁目・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年7月25日から令和6年5月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

176,460,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

34,133,000円変更額

210,593,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５９

（株）合同建設

代表取締役 福永 裕治

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


