工事変更契約の内容　　2023E7-002

神戸空港道路及びその他整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区神戸空港

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月17日から令和6年6月28日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年4月26日

・契約金額（税込）　変更前　　438,900,000円

　　変更額　　118,545,900円

　　変更後　　557,445,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通５丁目１番１４号
日下部建設（株）
代表取締役　　井上　修

◆備　考