
変 更 理 由 書 

神 戸 市 

業 務 名  長田区大日丘町法面対策工事（その２） 

 

設計変更後の工事概要 

 土工 一式、法面保護シート工 A=1380㎡、排水工 L=120m 

 準備工（樹木伐採工・運搬処分工） 

 

契約変更の理由 

 

１． 現地精査の結果、準備工において、法面に倒木の恐れのある危険な樹木があったことから、 

樹木伐採工・運搬処分工が増工となる。 

 

以上 

 


