
工事変更契約の内容 2023A3-022

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月18日・変更契約日

栄住宅エレベーター設置他工事

神戸市西区桜が丘東町3丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和6年3月26日から令和7年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

883,300,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,949,000円変更額

887,249,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区大津和１丁目６番地の２

関西建設工業（株）

代表取締役 平岡 勇介

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


