
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 JR 住吉駅駐輪場他補修工事 

設計変更後の工事概要 

   

JR 住吉駅前駐輪場補修：現場塗装工、道路付属物工 

JR 住吉駅前広場補修：舗装工、縁石工、排水構造物工 

阪急六甲駅前駐輪場補修：現場塗装工式 

設計変更の理由 

 

 JR 住吉駅前駐輪場および阪急六甲駅前駐輪場において、塗装劣化箇所が多くみら

れたため、塗装面積が増加する。 

 JR 住吉駅前広場において、当初は既設舗装の基礎は土砂を想定していたが、実際

はコンクリートであったため、基礎コンクリートの撤去および処分が増工となる。 

 その他、現地精査による数量増減が生じる。 

 

 


