
工事変更契約の内容 2023E5-009

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月7日・変更契約日

兵庫運河陸閘胸壁化等工事

神戸市長田区東尻池新町１－33他・場 所

港湾土木・工 種

・内 容

令和5年10月24日から令和6年3月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

14,052,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,806,200円変更額

12,246,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区伊藤町１１９

日本海工（株）

代表取締役社長 山下 聖一郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


