
工事変更契約の内容 2021A7-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月19日・変更契約日

（仮称）連絡ロビー・エネルギー施設他空気調和設備工事

神戸市中央区加納町６丁目５番１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和3年12月7日から令和6年8月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

1,125,960,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

114,807,000円変更額

1,240,767,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区小野柄通３－２－２２富士火災神戸ビル８階

菱和・三神特定建設工事共同企業体

代表者 （株）テクノ菱和 神戸営業所

所長 山口 和輝

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


