
工事変更契約の内容 2022D1-173

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月25日・変更契約日

ＪＲ灘駅南側駅前広場再整備工事

神戸市灘区岩屋北町７丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年3月9日から令和6年5月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

312,485,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

8,437,000円変更額

320,922,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


