
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 高丸小学校こどもひろば整備機械設備工事 

契約変更内容 

 

1．工期を令和 6 年 3 月 15 日から令和 6 年 5 月 15 日まで延長する（61 日間の延長）。 

 

 

 

契約変更理由 

 

1．別途建築工事において、工事着手後に想定していなかった地中障害物（建築物基礎） 

があることが判明し、障害物の撤去に時間を要したため。 

 

（公表様式第６号） 


