
契約変更理由書 

神戸市  

工 事 名  中央区内崩落法面復旧工事 

契約変更後の工事概要 

 

 法面工 A＝９６ｍ2 

『設計(工期)変更の理由』 

 

  法面整形後の発生土が草枝混合土のため、処分先（受け入れ先）の変更が生じた。 

  工事に伴う撤去物の処分費用が発生した。 

  その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


